



Viemärlaitoksen vuosityöohjelma vuodelle 2021

Kevät-kesä 2021

Suunnittelu Koskirannantien alue
Suunnittelu Puolimatkan alue
Suunnittelu Perkiöntie – Urpolan kartano
Suunnittelu Otsolantie – Senttiläntie

Toteutus Törmäläntien alue
Toteutus Kankaantie-Wenäjän kartano alue

Syksy 2021

Toteutus Puolimatkan alue
Toteutus Valtatien 2 alituskohdat
Optio: toteutus Mäntymäentie
Optio: toteutus Koskirannantien alue