



## Viemärlaitoksen vuosityöohjelma vuodelle 2020

### Kevät-kesä 2020

Suunnittelu Kankaantie – Wenäjän kartano

Suunnittelu Perkiöntie – Urpolan kartano

Suunnittelu Otsolantie – Senttiläntie

Toteutus Mäntymäentie

Toteutus Skönahteentie – Karpintie

Toteutus Koskirannantien alue

### Syksy 2020

Toteutus Perkiöntie – Urpolan kartano

Toteutus Otsolantie – Senttiläntie

Toteutus Kankaantie – Wenäjän kartano